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"A. |1, Die Sonder-Entwicklungs-Abteilung I hat 5.1 Kiinzel
das gesamte Flugzeug zu bauen, 1939‘ Ebert

2. Entsprechend dem Entwurf 178.01-01 vom
),7.1938 18t sofort mit dem Bau einer
AtiTappé zu beginnen,die in derselben
Ausfithrung gebaut wird wie die Attrappe [10,8. | Kiinzel,
der He 176.Die Attrappe ist aus Holz alsg
Konstruktionsattrappe zu bauen, 8Sie ist
von der Sonderentwicklungsabteilung I
fertigzustellen.

B, |Projektunterlagens

1. Die endgilltigen Gesamtentwﬁrf.Alzﬂ.Ol—Ol
wurden den Bonderentwicklungs-Abteilun-
en 1 und 2 bie gum 12.7,.1938 Hibergeben.fr2* (* | ddnter.
%erledigt).

2. Die Rumpfstrakzmeichnungen im Masstab
1:10 wurden bie zum 15.7.1938 den Son-
der-Entwicklungs-Abteilungen 1 und 2
angeliefert, (Rumpfetrak wurde am 1.8.
nochmals gedndert). Endgililtige Bestdti- [4.8. Glinter. f
gung des Strakes muss umgehend erfol-
ge Ne

0. |1, Yon der Sonderentwlicklungsabteilung 2

wurden der Sonderentwicklungsabteilungl

zum 217.19%8 folgende Zeichnungen ange-—

llafer'_ﬁ. »

a.) Attrappen., und Konstruktionszeich-
nung vom Motor

b.) Attrappen und ionetruktionszeiohnung
des Benzinpumpenaggregates, o Gundermann,

0.) Leitungsschema,auf welchem die Lei-
tungen und sdmtliche Leitungsan- -
schliisse angegeben sind.

, Die Konstruktionszeichnungen unter

h Pxt.a,) und b,) milssen so ausgefihrt

sein,dass sie filr die Zellenkonstruktion

verbindlioh sind.(erledigt)

2. Die Attrappe wird bis zum 10.8.38 end- Bohwirzler
gilltig fertiggestellt werden,damit die [10.8, | Kiinzel
endgilltigen Konstruktionsfreigabe er- | Ebert,
folgen kann,

21.7.
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; Kons truktion.

l. Rumpfs
Die endgilltige Konstruktion soll am
10.8.1938 nach erfolgter Attrappenbe-
sichtigung freigegeben werden. Mit der 10.8, |Bohwidrezler
Zeichnungslieferang an die Werkstatt Ebert
wird am 10.10.19%8 begonnen., Ende der 10.10,Kingel.
Zeichnungslieferung 15.11.1938, Rumpf

fiir Montage fertig am 10.12.1338, 10.12, Fappel

2. Rumpfvorricehtungen,
Die Zeichnungslieferung fir die Vorrich# -
tungen beginnt am 10.9.19381 Ende der 10.9. ;¥§¥$h1ﬂér
Zeighnungslieferung 15.9.193%8. 15.9. Kinzel.

Die Vorriohtung muss im Vorriehtungsbau
spdtestens am 15.10,19%8 fertiggestellt | 15.10}
sein, Fir die Erledigung ist verantwort- Pappel
lioch Herr Ebert und Herr Kiinzel,die mit
dem Vorrichtungsbau entsprechend zu ver-
handeln haben,

3.]‘1&_1.1;

Der endgliltige Strak fiir den Fliigel soll
te vom Projektenbiiro an Sonderantwick-
lung 1 bis zum 25.7.193%8 geliefert wer-
den, Pie Lieferung ist noeh nicht er-
folgt. Es wird um Stellungnahme bis zum
4,8,19%8 gebeten,wann die endgilltige 4,8, | Giinter
Auslieferung séimtlicher Fliigeluhterlagen
erfolgen kann,

Die Fliigelunterlagen werden ebenfalls
vom statischen Biiro dringend bendtigt. Pappel
Das statische Biiro ist Uber Anlieferung Glinter
der endgilltigen Unterlagen ebenfalls zu
benachriohtigen. Es wird noch darauf hin-
fewiaeangdaaa wenn ein reibungsloser Ab-| 15,8.
auf der Arbeiten gewZhrleistet werden | 20.8,|Kilnzel
soll,die Fliigelholme spitestens am 15.-
20.8,1938 bestellt werden milssen.

Der Fliigel soll im konstruktiven Aufbau
genau so ausgeflihrt werden,wie der Fli-

i

gel der He 176, Mit der Zelchnungsliefe- Ebert
rung fiilr den Fliigel wird am XEXSIXIFR Iﬂnnel_
1.10,19%8 begonnen.Bnde der Zeiechnungs- | 1,10, .

auslieferung 10,11.1938, Pertigstellung | 10,11, F2PPel

des Flﬁgela 30011 .1938. ,0. & I K
Die Vorrichtungsgeiehnungen filr die Un- Schwiirzller.
ter- und Oberschale des Flilgels werden Ebert

ab 25.9.1938 an den Betrieb geliefert. 25.9.| Kilngel
Ende der Zeichnungsauslieferung 1.10.38.|1.10,
Fertigstellung der Ober-und Unterschaleniim

Betrieb 1.11.19%8. 1l.11. P
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4.

7wecks rechtzeitiger Bereitstellung der
Yorrichtungen sind sofort entsprechende
Schritte im Vorrichtungsbau zu unterneh-
menw

Die Zeichnungen fiir die Fligelzusammen-
bauvorrichtung werden am 10,10,1938
bis zum 15.10.19%8 an den Vorrichtungs-
bau geliefert. Die Arbeiten im Vorrich-
tungsbau milssen so abgestellt werden,
dass die Auslieforung der Vorrichtungen
am 15.11.1938 sichergestellt ist,

Leitwerlk,

2.

Alle Unterlagen fiir das Hdhen- und Sel-
tenleitwerk sollten der So I bls zum
%1,7.Ubergeben werden, Die Auslieferung
der Unterlagen ist noch nicht erfolgt.
Toh bitte um umgehende verbindliche Ter-|
minangabe ,wann die Unterlagen geliefert
werden kdnnen,

Mit der Lieferung der Leitwerkszelch-
nungen wird am 10,11.193%8 begonnen, En-
de der Zeiehnungslieferung 10,12.1938.
Pertigstellung der Leitwerke im Betrieb
22.12,19%8,

Die Iieferung der Zeichnungen fir die
Leitwerksvorrichtungen beginnt am 25.10,
1938.Bis 1.11.1938 sind sédmtliche Zeich-
nungen ausgeliefert.,
Mit dem Verrichtungsbau ist entsprechend
zu verhandeln. Pertigetellung der Leit-
werkavorrichtungen musge spitestens am
1.12.19%8 erfolgen.

Fahrwerk,

Am 15.8.1938 erhilt Herr Jagob u&mtliuhq 15.8.

Unterlagen fiir die Kenstruktion des
Pahrwerks, Die Konstruktionsarbeiten
miiesen in der Gruppe Jacob durch Herrn
Ebert so geplant werden,dass am 1.10,
1938 der Beginn der Zeichnungslieferung
{st.Ende der Zeiechnungslieferung 20.10.
19%8.Die Fertigstellung des kxompl. Fahr+
werkes,welches im Typenbau gebaut wird,
muss bis zum 10.12.1938 erledigt sein,
Der Typenbau ist reohtzeitig vom Anlauf
dieser Arbeiten spitestens 4 Wochen vor
Anlieferung der ersten Zeichnungen gu
informieren.

Triebwerk.

Das Triebwerk mit simtlichen Zubehlr
wird bis zum 15.11.1938 auf dem Priif-
stand fertig und probegelaufen sein.Mit
dem Einbau des Triebwerks kann ab 15.11
gerechnet werdene
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Die Zeichnungen flir den gesamten Trieb-
werkseinbau mit elektrischer Anlage,
Instrumentierung usw. werden laufend
an den Betrieb geliefertj Die letzten
Zeichnungen jedoch am 1.,12,1938,

Mit den statischen Arbeiten sollte be-
reits am 25.7. begonnen werden, Da die
Unterlagen aus dem Frojektenbliro iber
Fliigel und Hbhenleitwerk noch nioht vor
liegen,ist mit den Arbteiten noch nicht
begonnen,Termine siehe Pkt.%¥,und 4.

Am 15.8, k¥nnen % Herren von der e 176
fir die He 178 freigemacht werden,so-
dass ein ordnungssemiisser Ablauf dar
statischen Arbeiten vorerst gesichert

7. Stﬂtiko
iato
8. Planung.

Die Planung der betrieblichen Arbeiten
insbesondere die auf die mechanische
Werkstitte des Typenbaues entfallenden
Arbeiten sind bis zum 15.8.19%8

von den Bachbearbeiternm zu planen.

W

Schwidrgler
Kinzel,

1.12,

Schwidrzlepr
15,8,| Pappel

BEbert
Kiingel .
15.8,
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